Ata de Reunião Nº [06]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Equipe Fortune Tiger
Data e Horário:	08/11/2026 das 15:00 às 15:40
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 03 - Isolamento com Mockito e Integração Contínua

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Enzo Amaral Santos	Presente	Enzo Amaral / Confirmado
João Gabriel Moreira Carvalho Araujo	Presente	João Gabriel Moreira / Confirmado
Paulo Henrique Souza	Presente	Paulo Henrique Souza / Confirmado

3. Pautas da Reunião

- Separação de tarefas e criação de requisitos autorais, discussão sobre o contra-ataque implementado, precisão dos ataques usado pelo os pokesal.

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Contra-Ataque: 6% de chance, causando 50% de dano que iria receber, com exceção lançada para danos abaixo de 1.

- Conquistas: Em uma parte do menu com nome de “conquistas”, com troféus por vitórias seguidas - Treinador Exemplar: 3 vitórias seguidas, Super Treinador: 5 vitórias seguidas, Rei do Jogo: 10 Vitórias seguidas

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
2 Testes Contra Ataque/ GolpeTest/ testAcertoCritico/ testAsfaltoQuenteApenasDuranteODia()/	Henrique Souza	09/11/2026	Em andamento
Diagrama UML,Requisitos Autorais da Fase 03, matriz de rastreabilidade	João Gabriel	09/11/2026	Em andamento
(2) Testes de Conquista, de sequencia de eventos, de resultado salvo, falha no repo, repo não chamado e chaveamento	Enzo Amaral	09/11/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 15:40. A próxima reunião ficou agendada para 09/11/2026 às 20:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.