

Ata de Reunião Nº [01]

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Equipe Fortune Tiger
Data e Horário:	14/09/2026 das 20:40 às 22:28
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise, Modelagem e Início do Código

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Enzo Amaral Santos	Presente	Enzo Amaral / Confirmado
João Gabriel Moreira Carvalho Araujo	Presente	João Gabriel Moreira / Confirmado
Paulo Henrique Souza	Presente	Paulo Henrique Souza / Confirmado

3. Pautas da Reunião

- Definição dos 3 requisitos extras.
- Início do Código
- Produção da Análise Estática de Requisitos
- Divisão de tarefas

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Soluções para os problemas identificados.
- Modelagem UML
- A Partir da análise do Docs Projeto Simulador de Batalha - PokéSal - v2, achamos 7 ambiguidades/omissões

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Elaboração do relatório de teste estático dos requisitos.	Todos	14/09/2026	Concluído
Modelagem do Diagrama x	João Gabriel	20/09/2026	Em andamento
Configuração inicial do projeto Java e Checkstyle no Git.	Enzo e Paulo Henrique	20/09/2026	Em andamento
....			

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 22:28. A próxima reunião ficou agendada para 16/09/2026 às 21:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.