

Ata de Reunião Nº 3

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Fortune Tiger
Data e Horário:	18/09/2026 das 20:10 às [HH:MM]
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Paulo Henrique Souza	Presente	Paulo Henrique Souza
Enzo Amaral	Presente	Enzo Amaral
João Gabriel Moreira	Presente	João Gabriel Moreira

3. Pautas da Reunião

- Os requisitos pendentes
- Fórmula oficial de dano.
- Terreno: sorteio no início, mais Asfalto, Poça e Canteiro.
- Usar itens na batalha
- Histórico de Batalhas (Requisito Próprio)
- Sistema de recompensa (Requisito Próprio)

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Chegamos em uma conclusão de como será a fórmula de dano: o atributo do ataque sofre uma redução pelos pontos de defesa do pokésal acertado e a quantidade que sobrou diminui no hp do pokésal, e se o ataque for menor que a defesa, ele tem que dar pelo menos 1 de dano;
- Decidimos que ao iniciar uma batalha, o terreno é sorteado entre Asfalto Quente, Poça de Chuva e Canteiro Central, a porcentagem de ser um deles é de 33,3%;
- Modelo do menu já feito, apenas faltando aplicar no código, junto com histórico de batalhas

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa (exemplos)	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Construção do código	Paulo Henrique Souza - Enzo Amaral	19/09/2026	Em andamento
Construção do Diagrama UML	João Gabriel Moreira	19/09/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 20:50]. A próxima reunião ficou agendada para 20/09/2026 às 20:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.