

Ata de Reunião Nº 2

1. Informações Gerais

Nome da Equipe / Dupla:	Fortune Tiger
Data e Horário:	17/09/2026 das 21:05 às 22:10
Local / Plataforma:	Google Meet
Fase do Projeto:	Fase 01 - Análise e Modelagem

2. Registro de Presença e Assinaturas

Membro	Status	Assinatura Digital / De acordo
Paulo Henrique Souza	Presente	Paulo Henrique Souza
Enzo Amaral	Presente	Enzo Amaral
João Gabriel Moreira	Presente	João Gabriel Moreira

3. Pautas da Reunião

- Decidimos as soluções para os erros encontrados no Teste Estático.
- A Mecânica do Estacionamento vai ser aleatória no início de cada batalha 33,33% de chance para cada tipo de terreno.
- Mecânica do status do PokéSal na batalha, o cálculo para receber o dano.
- A porcentagem de 15% para aplicar efeito de veneno, queimadura, paralisado.
- Requisito próprio 6.25% de chance crítica com 1.5x de dano adicional.
- Início dos diagramas UML pelo [Drawio.com](https://drawio.com) .

4. Tópicos Discutidos e Deliberações

- Como vai funcionar a classe Mochila
- Como vai ser o menu inicial
- Como vai ser classe BatalhaService.java
- A aleatoriedade da Batalha ao iniciar

5. Distribuição de Atividades (Acompanhamento)

Atividade / Tarefa	Responsável	Prazo de Entrega	Status
Organização e construção de código	Paulo Henrique - Enzo Amaral	21/09/2026	Em andamento
Modelagem do Diagrama	João Gabriel	21/09/2026	Em andamento

6. Encerramento

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 22:10. A próxima reunião ficou agendada para 18/09/2026 às 21:00. Ambos os membros leram, concordaram e assinaram este documento.